



«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор ООО «Тепло Людям Смоленск»
 А. В. Ефремов
 «___» _____ 20__ г.

**График проведения ремонтных работ
 в рамках подготовки к отопительному зимнему сезону (2026-27)
 ООО «Тепло Людям Смоленск» Новодугинский район**

КНР п. Липецы

№	Наименование работ	Сроки	Отметка о выполнении	Примечание
1	Замена(ремонт) запорной арматуры теплопункта	01.07-30.07	хоз. способ	
2	Ревизия эл.оборудования	01.07-30.07	хоз. способ	
3	Ревизия оборудования КИПиА	01.07-30.07	хоз. способ	
4	Опрессовка, промывка	30.07-05.08	хоз. способ	

КНР п. Тесово

№	Наименование работ	Сроки	Отметка о выполнении	Примечание
1	Замена(ремонт) запорной арматуры теплопункта	01.07-30.07	хоз. способ	
2	Ревизия эл.оборудования	01.07-30.07	хоз. способ	
3	Ревизия оборудования КИПиА	01.07-30.07	хоз. способ	
4	Опрессовка, промывка	30.07-05.08	хоз. способ	

Главный инженер ООО «ТЛС»



Смолевский Д.В.