

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2023  № 25


О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области от 06.04.2022 №52


В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р «Об утверждении стратегии развития библиотечного дела на период до 2030 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (новая редакция)
Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области от 06.04.2022 №52 «Об утверждении «Дорожной карты» на модернизацию центральной библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» согласно приложению.
2. Отделу по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (А.Л. Кольцов), Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (Е.Л. Рожко) обеспечить исполнение «Дорожной карты».
3. Отделу по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (А.Л. Кольцов) ежеквартально до 15 числа следующего за кварталом месяца, проводить мониторинг реализации «Дорожной карты».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Л.П. Филиппову.



И.о. Главы муниципального образования 
«Новодугинский район»  Смоленской области                                   Л.П. Филиппова
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	Отп. 1 экз. – в дело
Исп. ___________А.Л. Кольцов
2-16-65
	
	Разослать:
Отдел по культуре и спорту;
Финансовое управление;
МКУК «Новодугинская МЦБС».    

	
Визы:
С.Н. Эминова        _________________        «_____»_______________ 2023
Е.Л. Рожко             _________________        «_____»_______________ 2023
Д.А. Романова       _________________        «_____»_______________ 2023	


                                                                      Приложение
                                                                        к постановлению Администрации
муниципального образования
«Новодугинский район»
Смоленской области от 06.04.2022 №52 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Новодугинский район»
Смоленской области
от 27.02.2023№ 25

«Дорожная карта» на модернизацию центральной библиотеки 
МКУК «Новодугинская МЦБС»

	№
п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Сумма расходов (средства муниципального бюджета, руб.)

	Сумма расходов (федеральные средства руб.)
	
Сумма расходов (областной бюджет руб.
	Ответственное лицо

	1
	Дизайн-проект
	01.10.2022 г.
20.01.2023 г.
	198 495,00     
	0
	
0
	Короткова Л.А., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	1.1
	Заключение договора на разработку дизайн-проекта
	01.10.2022 г.
20.10.2022 г.
	0
	0
	
0
	Короткова Л.А., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	1.2
	Сдача готового дизайн-проекта
	20.01.2023 г.
	198 495,00     
	0
	
0
	Короткова Л.А., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	2.
	Заключение соглашения между Департаментом Смоленской области по культуре и муниципальным образование «Новодугинский район» Смоленской области

	Январь 
2023 г.
	0
	0
	





0
	Кольцов А.Л.
Начальник отдела по культуре и спорту

	3
	Текущий ремонт
	01.03.2023г.-14.07.2023 г.
	0
	6 131 119,74
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	3.1.
	Проведение аукциона и заключение контракта на проведение текущего ремонта
	01.03.2023г.- 01.04.2023 г.
	0
	0
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	3.2.
	Текущий ремонт 1 этажа, 2 этажа
	01.04.2023г.- 14.07.2023 г.
	0
	0
	

0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	3.2.1.
	Ремонт стен (очистка, выравнивание, грунтовка, покраска)
	01.04.2023 г-
14.07.2023 г.
	0
	3 600 168,00
	

0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	3.2.2.
	Ремонт полов (разборка и устройство)
	01.04.2023г.-14.07.2023г.
	0
	1 291 336,00
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	3.2.3.
	Устройство подвесных потолков и светильников
	01.04.2023 г-
14.07.2023 г
	0
	960 939,74
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	3.2.4.
	
Замена дверей и дверных блоков
	01.04.2023г.-14.07.2023г.
	0
	278 676,00 
	

0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	4.
	Создание современного библиотечного пространства
	15.05.2023г.-01.09.2023г
	104 134,14
	3 173 880,26
	

309 280,00
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	4.1.
	
Приобретение мебели
	15.05.2023г.-01.09.2023г
	0
	2 175 961,00
	

309 280,00
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	4.1.1.
	Заключение договоров на поставку мебели 
	15.05.2023г.-01.06.2023г
	0
	0
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	4.1.2.
	Доставка, сборка и установка мебели
	
01.07.2023г.-01.09.2023г.
	
0
	

2 175 961,00
	

309 280,00
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	4.2.
	
Приобретение оборудования


	15.05.2023г.-01.09.2023г
	104 134,14
	997 919,26
	

0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	4.2.1.
	Заключение договоров на поставку оборудования
	15.05.2023г.-01.06.2023 г.
	
0
	0
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	4.2.2.
	Доставка оборудования
	01.07.2023г.-01.09.2023г
	104 134,14
	997 919,26
	0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	5.
	Обновление книжного фонда центральной библиотеки 
	01.06.2023г-
01.09.2023г
	0
	660 000,00
	

0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	5.1.
	Заключение договоров на поставку книг
	01.06.2023г.-01.07.2023г.
	0
	0
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	5.2.
	Приобретение, доставка и расстановка книг
	01.07.2023г.-01.09.2023г.
	0
	660 000,00
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	6.
	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала 
	01.03.2023г.-01.05.2023 г
	
0
	35 000,00
	


0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	7.
	Открытие модельной библиотеки
	29.09.2023 г.
	0
	0
	
0
	Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	8.
	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов
	
01.11.2023
	
0
	
0
	



0
	Новикова Н.М., главный бухгалтер МКУК «Центр Досуга», 
Дмитриева Н.Н., директор МКУК «Новодугинская МЦБС»

	
	ИТОГО:
	
	302 629,14
	10 000 000,00
	309 280,00
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