                                                                                                                                    Приложение № 1
к распоряжению Администрации

Высоковского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области

                                                                                                                      от 20.05.2013  № 90-р
График
разработки и утверждения схемы водоснабжения  на территории
Высоковского сельского поселения Новодугинского района

	№
	Наименование  мероприятия
	Срок проведения

	1.
	Принятия решения о разработке схемы водоснабжения, предусмотрев финансирования на данные работы
	До 14.06.2013года

	2.
	Размещение на сайте  уведомления о начале  разработке схемы водоснабжения
	3 дня с момента принятия решения

	3.
	Определение юридического лица приступившего  к разработке проекта схемы водоснабжения
	По согласованию

	4.
	Размещение  на сайте уведомления юридического лица о начале разработки проекта схемы водоснабжения
	В течение 15 календарных дней с даты поступления схемы на рассмотрение

	5.
	Предоставление разработчикам схемы водоснабжения по их запросам необходимой информации
	В течение 14 календарных дней с даты
получения запроса

	6.
	Размещение  проекта схемы водоснабжения на  сайте
	В течение 15 календарных дней с даты поступления 

	7.
	Сбор замечаний и предложений к проекту схемы водоснабжения
	В течение 30 календарных дней

	8.
	Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения
	Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений

	9.
	Утверждение схемы водоснабжения
	В течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний


